

УТВЕРЖДЕНО  
приказом АО «Газпром газораспределение»  
от «29» ИЮНЯ 2022 г. № 79

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об управлении процессом перекладки (выноса)**  
**участков сети газораспределения, принадлежащей**  
**АО «Газпром газораспределение»**

Санкт-Петербург

ООО «Газпром межрегионгаз»  
Управление документационного  
обеспечения управления

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
1.1. Используемые сокращения.....	3
1.2. Термины и определения.....	4
1.3. Цели и задачи документа.....	7
1.4. Область применения.....	8
1.5. Нормативное обеспечение.....	8
1.6. Порядок изменения документа.....	9
2. Основные положения Процесса.....	9
2.1. Цель Процесса.....	9
2.2. Участники процесса.....	9
2.3. Основные этапы и шаги Процесса.....	10
2.4. Порядок налогообложения при выполнении мероприятий по перекладке (выносу).....	32
Приложение № 1.....	34
Приложение № 2.....	41

## 1. Общие положения

В Положении об управлении процессом перекладки (выноса) участков сети газораспределения, принадлежащей АО «Газпром газораспределение» (далее – Положение), используются сокращения, термины и определения, приведенные в пп. 1.1 и 1.2.

### 1.1. Используемые сокращения

Сокращение	Полное название
АО	Акционерное общество
Бухгалтерия	Бухгалтерия Общества
ГД	Генеральный директор Общества
ГЗ	Государственный заказчик
ГППР	АО «Газпром газораспределение»
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
ГРО	Газораспределительная организация, входящая в группу лиц ГППР
ДС	Дополнительное соглашение
ЗГД	Заместитель генерального директора Общества
ЗЛ	Заинтересованное лицо
ЗОУИТ	Зоны с особыми условиями использования территории
ЕГРН	Единый государственный реестр недвижимости
Исполнитель СМР	Исполнитель строительно-монтажных работ
НДС	Налог на добавленную стоимость
НК РФ	Налоговый кодекс Российской Федерации
Общество	ООО «Газпром межрегионгаз» – Управляющая организация ГППР
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
Перекладка (вынос)	Перекладка (вынос) участков сети газораспределения
ПИР	Проектно-изыскательские работы
Процесс	Процесс перекладки (выноса) участков сети газораспределения,
ПСД	Проектно-сметная документация
СЗ	Служебная записка
СМР	Строительно-монтажные работы
СРО	Саморегулируемая организация
ТТ	Технические требования
ТУ	Технические условия
УВЭ АСКУГ и М	Управление по внедрению и эксплуатации АСКУГ и метрологии Общества
УИКО	Управление по имуществу и корпоративным отношениям Общества
УНУиНО	Управление налогового учета и налоговой отчетности Общества

<b>Сокращение</b>	<b>Полное название</b>
УПТРиДМТР	Управление производственно-технического регулирования и допуска МТР Общества
УРиТП	Управление реконструкции и технологического присоединения Общества
УЭГС	Управление эксплуатации газораспределительных систем Общества
ФЭУ	Финансово-экономическое управление Общества
ЦПДУ	Центральное производственно-диспетчерское управление Общества

## 1.2. Термины и определения

<b>Термин</b>	<b>Определение</b>
Газопровод	Линейное сооружение, состоящее из соединенных между собой труб, предназначенное для транспортирования природного газа
Государственный заказчик (ГЗ)	Государственный и муниципальный заказчик в соответствии с пп. 5 и 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Заинтересованное лицо (ЗЛ)	Государственный заказчик/юридическое лицо/физическое лицо/индивидуальный предприниматель, инициирующие изменение существующей схемы газоснабжения путем перекладки (выноса)
Зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)	Территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов, вокруг других объектов сети газораспределения в целях обеспечения надлежащих условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения
Информационные данные на входе	Информация, получаемая из различных источников (в том числе из информационных систем, на бумажном носителе, в устной форме), используемая Участниками процесса для выполнения одной или нескольких функций шага Процесса
Информационные данные на выходе	Информация (в том числе в информационных системах, на бумажном носителе, в устной форме), создаваемая/изменяемая Участниками процесса в ходе выполнения одной или нескольких функций шага Процесса и впоследствии используемая в других шагах Процесса или в других процессах ГППР

Термин	Определение
Исполнитель строительно- монтажных работ (Исполнитель СМР)	Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, действующее/действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся/являющийся членом СРО (для тех видов работ, которые должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами СРО в области строительства), привлекаемое/привлекаемый ГПГР на условиях договора для выполнения СМР
Перекладка (вынос) участков сети газораспределения (перекладка (вынос))	Внесение изменений в существующую схему газоснабжения путем выполнения комплекса действий по переустройству участка сети газораспределения ГПГР с земельного участка ЗЛ в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства, включая мероприятия по устройству защитных технических решений на сеть газораспределения ГПГР, новое строительство, демонтаж (снос), осуществляемых по инициативе и в интересах ЗЛ, без изменения основных параметров участка сети газораспределения ГПГР, в том числе в части его пропускной способности
Проектная организация	Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, действующее/действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся/являющийся членом СРО (для тех видов работ, для которых требуется наличие членства СРО), которое/который на условиях договора отвечает перед ГПГР за выполнение проектных и изыскательских работ, в том числе по разработке проектной (в том числе сметной) и рабочей документации
Проектно- изыскательские работы (ПИР)	Комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства участков сети газораспределения ГПГР, подготовке проектной документации, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления работ по перекладке (выносу), экспертизе и утверждению проектной документации, в том числе документов, необходимых для оформления прав на земельные участки на период строительства, в том числе посредством выкупа земельных участков. Изыскательские работы представляют собой комплекс технических и экономических исследований района выполнения мероприятий по перекладке (выносу)

Термин	Определение
Проектно-сметная документация (ПСД)	Документация, содержащая материалы в текстовой форме, в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения выполнения мероприятий по перекладке (выносу), а также противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, экономические, архитектурно-художественные, социальные и иные требования к сети газораспределения
Рабочая документация	Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в проектной документации технических решений, необходимых для производства СМР, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий
Расчет стоимости компенсации (компенсационной выплаты)	Определение денежной величины всех затрат ГПГР, вызванных перекладкой (выносом) (на сбор исходно-разрешительной документации, на проектно-изыскательские работы: изыскания, разработка специальных технических условий (при необходимости), разработка проектной (в т.ч. сметной) документации, согласование проектной документации с третьими лицами, на проведение экспертизы и получение положительного заключения экспертизы проектной (в т.ч. сметной) документации и результатов инженерных изысканий; на выполнение СМР, включая демонтаж участка сети газораспределения (при необходимости), врезку, отключение и пуск газа; на услуги по строительному контролю и авторскому надзору; на документальное оформление внесения соответствующих изменений в сведения ЕГРН (включая регистрацию права собственности, установление ЗОУИТ); агентские услуги; на налоги, сборы и обязательные платежи, обязанность исчисления и уплаты которых предусмотрена законодательством Российской Федерации), а также иные затраты и расходы, прямо не перечисленные, но необходимые для выполнения перекладки (выноса) и предусмотренные соглашением о компенсации

Термин	Определение
Сеть газораспределения	Единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления
Соглашение о порядке действий с ГЗ	Соглашение, заключаемое между ГПГР и ГЗ при перекладке (выносе) сетей газораспределения, расположенных на территории г.Москвы, за счет средств бюджета г.Москвы и определяющий условия осуществления внесения изменений в существующую схему газоснабжения ГПГР
Строительно-монтажные работы (СМР)	Комплекс действий по перекладке (выносу), строительству, демонтажу (сносу) участков сети газораспределения, а также сопутствующих мероприятий по устройству защитных технических решений на соответствующем участке сети газораспределения
Технические требования (ТТ)	Документ о технических характеристиках участка сети газораспределения, подлежащего перекладке (выносу), сформированный ГПГР в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, с учётом индивидуальных требований к создаваемому в результате перекладки (выноса) участку сети газораспределения ГПГР
Технические условия (ТУ)	Документ, содержащий общие инженерно-технические требования (кроме ТТ) к выполнению мероприятий по перекладке (выносу), отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, демонтажа (сноса) участка сети газораспределения ГПГР
Участники процесса	Субъекты, выполняющие одну или несколько функций в рамках Процесса

### 1.3. Цели и задачи документа

Целью Положения является управление Процессом и обеспечение единой нормативной и методологической поддержки Процесса.

Для достижения обозначенной цели в рамках Положения решаются следующие задачи:

- закрепление единых терминов, принципов и подходов к организации Процесса;

- определение Участников процесса и их функций;
- регламентация Процесса.

#### **1.4. Область применения**

Действие Положения распространяется на всех руководителей и работников структурных подразделений Общества, участвующих в Процессе.

#### **1.5. Нормативное обеспечение**

Положение разработано с учетом требований законодательных актов Российской Федерации, а также отраслевой нормативной документации ПАО «Газпром» и локальных нормативных документов Общества и ГПГР, других документов, действующих на момент его утверждения, в том числе требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 167 «О порядке информационного взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с иными государственными или муниципальными информационными системами»;
- постановления Правительства Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП «Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом»<sup>1</sup>;
- постановления Правительства Москвы от 25.07.2011 № 333-ПП «О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок,

---

<sup>1</sup> В части перекладки (выноса) сетей газораспределения ГПГР, расположенных на территории города Москвы.



являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта»<sup>2</sup>;

- Положения о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз»;
- Положения по учетной политике АО «Газпром газораспределение» для целей бухгалтерского учета;
- Положения по учетной политике АО «Газпром газораспределение» для целей налогового учета;
- утвержденной Программы по перекладке (выносу) участков сети газораспределения, принадлежащей АО «Газпром газораспределение» на год.

### **1.6. Порядок изменения документа**

Основанием для внесения уточнений, изменений и дополнений в Положение является:

- изменение требований законодательства и локальных нормативных документов ГПГР, Общества и отраслевой нормативной документации ПАО «Газпром»;
- изменение состава или полномочий и ответственности Участников процесса;
- выявление необходимости совершенствования/изменения методологии Процесса.

Инициатором внесения уточнений, изменений и дополнений может быть любой Участник процесса.

Внесение уточнений, изменений и дополнений в Положение осуществляется в установленном порядке на основании приказов ГПГР.

## **2. Основные положения Процесса**

### **2.1. Цель Процесса**

Целью Процесса является обеспечение выполнения мероприятий по перекладке (выносу).

### **2.2. Участники процесса**

Участниками процесса являются:

- ГД;
- ЗГД по капитальному строительству и реконструкции;
- главный инженер;
- УВЭ АСКУГ и М;
- ФЭУ;
- УПТРИДМТР;
- УРиТП;
- УИКО;
- УЭГС;
- ЦПДУ.

<sup>2</sup> В части перекладки (выноса) сетей газораспределения ГПГР, расположенных на территории города Москвы.

Функции Участников процесса с детализацией по шагам Процесса приведены в разделе 2.3 Положения.

Участник процесса ФЭУ выполняет функции в рамках Положения о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

Участники процесса (УВЭ АСКУГ и М, УЭГС, ЦПДУ) выполняют функции в рамках согласования ТУ, ТТ.

### **2.3. Основные этапы и шаги Процесса**

Схема Процесса представлена в Приложении.

Этапы и шаги Процесса, а также функции его участников описаны ниже.

Шаги 12.1, 12.3, 12.9, 12.13, 12.24 Процесса выполняются ГЗ самостоятельно.

Этапы 1, 3, 4, а также шаги 13.3, 13.12, 13.23, 14.2, 14.3, 14.5, 14.7 Процесса выполняются ЗЛ самостоятельно.

Этапы 2, 3, 5, а также шаги 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.11, 12.14, 12.16, 12.17, 12.18, 12.22, 12.25, 13.1, 13.4, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.13, 13.15, 13.16, 13.17, 13.21, 13.24 Процесса выполняются ГРО самостоятельно.

Шаги 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.4, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10 Процесса выполняются Проектной организацией под контролем УРиТП.

Шаги 12.14, 12.16, 12.17, 12.18, 13.4, 13.6, 13.10, 13.13, 13.15, 13.16, 13.17 Процесса выполняются Исполнителем СМР под контролем УРиТП.

#### **2.3.1. Этап 6. Рассмотрение наличия/отсутствия у ГПГР обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ**

##### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО в адрес УПТРИДМТР, УРиТП с приложением:
  - заявления ГЗ о готовности компенсировать затраты ГПГР на перекладку (вынос) (далее – компенсация) в денежной форме с приложением документа, подтверждающего источник финансирования (полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее – заявление ГЗ);
  - подготовленного ГРО проекта ТУ;
  - подготовленного ГРО проекта ТТ, включая схемы перекладки (выноса);
  - подготовленного ГРО проекта соглашения о порядке действий с ГЗ;
  - полного пакета документов по ГЗ:
    - карточки ГЗ со сведениями об организации за подписью руководителя и печатью (при наличии) организации;
    - информации о бенефициарах (при наличии);
    - согласия на обработку персональных данных лиц, сведения о которых предоставляются;
    - документа (устав, приказ, доверенность и т.д.), подтверждающего полномочия подписанта соглашения о порядке действий с ГЗ;
    - документа об избрании единоличного исполнительного органа ГЗ (при наличии);
    - бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату,

*или*

- заявления ЗЛ о готовности компенсации в денежной форме с приложением документа, подтверждающего источник финансирования (при использовании полностью или частично средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее – заявление ЗЛ);
- подготовленного ГРО проекта ТУ;
- подготовленного ГРО проекта ТТ, включая схемы перекладки (выноса);
- проекта соглашения о компенсации;
- полного пакета документов по ЗЛ:
  - юридическое лицо:
    - карточки ЗЛ со сведениями об организации за подписью руководителя и печатью (при наличии) организации;
    - информации о бенефициарах (при наличии);
    - согласия на обработку персональных данных лиц, сведения о которых предоставляются;
    - документа (устав, приказ, доверенность и т.д.), подтверждающего полномочия подписанта соглашения о компенсации;
    - документа об избрании единоличного исполнительного органа ЗЛ (при наличии);
    - бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату,
  - физическое лицо:
    - копии паспорта гражданина Российской Федерации;
    - согласия на обработку персональных данных физических лиц, сведения о которых предоставляются;
    - выписки из ЕГРН о праве собственности на земельный участок, по которому запрашивается перекладка (вынос),

*или*

- письмо ЗЛ (кроме физических лиц, индивидуальных предпринимателей) с обоснованием необходимости организации мероприятий по перекладке (выносу) с компенсацией в натуральной форме с приложением документа, подтверждающего источник финансирования (при использовании полностью или частично средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее – письмо ЗЛ);
- подготовленного ГРО проекта ТУ;
- подготовленного ГРО проекта ТТ, включая схемы перекладки (выноса);
- проекта соглашение о компенсации в натуральной форме;
- полного пакета документов по ЗЛ:
  - карточки ЗЛ со сведениями об организации за подписью руководителя и печатью (при наличии) организации;
  - информации о бенефициарах (при наличии);
  - согласия на обработку персональных данных лиц, сведения о которых представляются;
  - документа (устав, приказ, доверенность и т.д.), подтверждающего полномочия подписанта соглашения о компенсации в натуральной форме;

- документа об избрании единоличного исполнительного органа ЗЛ (при наличии);
- бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

### **Выполняемые функции:**

#### *УПТРуДМТР:*

- осуществляет рассмотрение официального письма от ГРО с приложением заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
- формирует СЗ в адрес УИКО на предоставление:
  - документа, подтверждающего право собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу) (при наличии права собственности ГПГР именуется как сеть газораспределения ГПГР) и информации о наличии/отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
  - информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГПГР;
  - информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР;
- направляет сформированную СЗ в УИКО.

#### *УРуПП:*

- осуществляет рассмотрение официального письма от ГРО с приложением заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ.
- принимает участие в согласовании СЗ от УПТРуДМТР в адрес УИКО.

### **Информационные данные на выходе:**

- заявление ГЗ,  
*или*
- заявление ЗЛ,  
*или*
- письмо ЗЛ;
- СЗ от УПТРуДМТР в адрес УИКО о предоставлении:
  - документа, подтверждающего право собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и информации о наличии/отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
  - информации о наличии установленных ЗОУИТ на сети газораспределения ГПГР;
  - информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР.

### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.1 Положения, выполняются в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты поступления официального письма от ГРО.

**2.3.2. Этап 7. Подтверждение права собственности ГПГР на сеть газораспределения, направление УИКО СЗ в адрес УПТРИДМТР, УРиТП с информацией о наличии/отсутствии права собственности ГПГР на сеть газораспределения и о наличии/отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ**

**Информационные данные на входе:**

- заявление ГЗ,

*или*

- заявление ЗЛ,

*или*

- письмо ЗЛ;

- СЗ от УПТРИДМТР в адрес УИКО о предоставлении:

- документа о подтверждении права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и информации о наличии/отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
- информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГПГР;
- информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР.

**Выполняемые функции:**

*УИКО:*

- осуществляет комплекс мер по подтверждению права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и отсутствия обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ, и:

- в случае отсутствия права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), формирует СЗ в адрес УРиТП и УПТРИДМТР с информацией об отсутствии права собственности ГПГР на сеть газораспределения;

- в случае наличия права собственности ГПГР на сеть газораспределения и наличия обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ, формирует СЗ в адрес УПТРИДМТР и УРиТП с информацией о наличии права собственности ГПГР на сеть газораспределения и наличии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;

- в случае наличия права собственности ГПГР на сеть газораспределения и отсутствия обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ, формирует СЗ в адрес УПТРИДМТР с предоставлением:

- копии документа о подтверждении права собственности ГПГР на сеть газораспределения и информации об отсутствии обстоятельств,

препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;

- информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГПГР;
  - информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР;
- направляет сформированные СЗ в УПТРИДМТР и УРИТП.

#### **Информационные данные на выходе:**

- СЗ от УИКО в адрес УПТРИДМТР и УРИТП с информацией об отсутствии права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу),

*или*

- СЗ от УИКО в адрес УПТРИДМТР и УРИТП с информацией о наличии права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и наличии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ,

*или*

- СЗ от УИКО в адрес УПТРИДМТР и УРИТП с информацией о наличии права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ, и предоставлением:

- копии документа о подтверждении права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и информации об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
- информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГПГР;
- информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР.

#### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.2 Положения, выполняются в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты получения СЗ от УПТРИДМТР.

**2.3.3. Этап 8. Направление официального письма в адрес ГРО об отсутствии возможности выполнения мероприятий по перекладке (выносу)**

#### **Информационные данные на входе:**

- СЗ от УИКО в адрес УПТРИДМТР и УРИТП об отсутствии права собственности ГПГР на сеть газораспределения,

*или*

-СЗ от УИКО в адрес УПТ<sub>Ри</sub>ДМТ<sub>Р</sub> и УР<sub>и</sub>Т<sub>П</sub> о подтверждении права собственности ГПГР на сеть газораспределения и наличии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ.

**Выполняемые функции:**

*УР<sub>и</sub>Т<sub>П</sub>:*

- информирует ГРО об отсутствии возможности выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в связи с отсутствием у ГПГР права собственности на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и/или наличием обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ, посредством официального письма в адрес ГРО.

*УПТ<sub>Ри</sub>ДМТ<sub>Р</sub>:*

- принимает участие в согласовании официального письма от УР<sub>и</sub>Т<sub>П</sub> в адрес ГРО

**Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УР<sub>и</sub>Т<sub>П</sub> в адрес ГРО об отсутствии возможности выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в связи с отсутствием права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и/или наличием обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.3 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения СЗ от УИКО.

**2.3.4. Этап 9. Утверждение и регистрация ТУ, ТТ. Направление официального письма в адрес ГРО о наличии технической возможности перекладки (выноса)**

**Информационные данные на входе:**

-СЗ от УИКО в адрес УПТ<sub>Ри</sub>ДМТ<sub>Р</sub> с информацией о наличии права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу) и об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ, и предоставлением:

- копии документа о подтверждении права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и информации об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
- информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГПГР;
- информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР.

**Выполняемые функции:**

*УПТ<sub>Ри</sub>ДМТ<sub>Р</sub>:*

- в случае наличия технической возможности перекладки (выноса):

ООО «Газпром межрегионгаз»  
Управление документационного  
обеспечения управления

- на основании проекта ТУ, подготовленного ГРО и направленного ГРО с заявлением ГЗ/заявлением ЗЛ/письмом ЗЛ, формирует ТУ и согласовывает их с УЭГС и ЦПДУ;
- осуществляет утверждение у главного инженера Общества и регистрацию ТУ в УПТРИДМТР ;
- на основании проекта ТТ, подготовленного ГРО и направленного ГРО с заявлением ГЗ/заявлением ЗЛ/письмом ЗЛ, формирует ТТ и осуществляет их согласование в рабочем порядке с ЦПДУ, УЭГС, УВЭ АСКУГиМ;
- осуществляет утверждение у главного инженера Общества и регистрацию ТТ в УПТРИДМТР;
- формирует и направляет официальное письмо в адрес ГРО с приложением утвержденных и зарегистрированных ТУ, ТТ.

#### **Информационные данные на выходе:**

- утвержденные и зарегистрированные ТУ, ТТ;
- официальное письмо в адрес ГРО с приложением утвержденных и зарегистрированных ТУ, ТТ.

#### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.4 Положения, выполняются в срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты получения СЗ от УИКО.

### **2.3.5. Этап 10. Направление СЗ в адрес УРиТП с предоставлением информации и документации об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ**

#### **Информационные данные на входе:**

- утвержденные и зарегистрированные ТУ, ТТ;

#### **Выполняемые функции:**

##### **УПТРИДМТР:**

- формирует СЗ в адрес УРиТП с предоставлением:
  - информации о наличии технической возможности перекладки (выноса);
  - копии документа о подтверждении права собственности ГППР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и информации об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
  - информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГППР;
  - информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГППР;
  - утвержденных и зарегистрированных ТУ, ТТ;
- направляет сформированную СЗ в УРиТП.

#### **Информационные данные на выходе:**

- СЗ от УПТРИДМТР в адрес УРиТП с предоставлением:



- информации о наличии технической возможности перекладки (выноса);
- копии документа о подтверждении права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и информации об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
- информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГПГР;
- информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР;
- утвержденных и зарегистрированных ТУ, ТТ.

### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.5 Положения, выполняются в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения и регистрации ТУ, ТТ.

### **2.3.6. Этап 11. Организация выполнения мероприятий по перекладке (выносу)**

#### **Информационные данные на входе:**

- СЗ от УПТРИДМТР в адрес УРиТП с предоставлением:

- информации о наличии технической возможности перекладки (выноса);
- копии документа о подтверждении права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и информации об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
- информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГПГР;
- информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР;
- утвержденных и зарегистрированных ТУ, ТТ.

#### **Выполняемые функции:**

*УРиТП:*

- осуществляет организацию выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в соответствии с выбранным вариантом взаимодействия с ЗЛ:

- осуществляет перекладку (вынос) по обращению ГЗ с компенсацией в денежной форме с подписанием ГПГР и ГЗ Соглашения о порядке действий с ГЗ, соглашения о компенсации,

*или*

- осуществляет перекладку (вынос) по обращению ЗЛ с компенсацией в денежной форме с подписанием ГПГР и ЗЛ соглашения о компенсации,

*или*

- осуществляет перекладку (вынос) по обращению ЗЛ с компенсацией в натуральной форме с подписанием ГПГР и ЗЛ соглашения о компенсации в натуральной форме;

- формирует и направляет официальное письмо в адрес ГРО с задачей о подготовке договоров в соответствии с вариантом взаимодействия с ЗЛ;

- в случае осуществления перекладки (выноса) с компенсацией в натуральной форме подготавливает проект соглашения о компенсации в натуральной форме.

#### **Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ГРО с задачей о подготовке договоров в соответствии с вариантом взаимодействия с ЗЛ, с приложением утвержденных и зарегистрированных ТУ, ТТ.

#### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.6 Положения, выполняются в срок до 10 (десяти) рабочих дней с даты получения СЗ от УПТРИДМТР.

### **2.3.7. Этап 12. Осуществление перекладки (выноса) по обращению ГЗ с компенсацией в денежной форме**

#### **2.3.7.1. Шаг 12.2. Согласование и подписание договоров (проекта соглашения о порядке действий с ГЗ, проекта агентского договора на выполнение ПИР и проекта договора подряда на выполнение ПИР)**

#### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГЗ в адрес УРиТП с приложением подготовленного ГРО проекта Соглашения о порядке действий с ГЗ;

- официальное письмо от ГРО в адрес УРиТП с приложением проекта агентского договора на выполнение ПИР;

- официальное письмо от Проектной организации в адрес УРиТП с приложением проекта договора подряда на выполнение ПИР;

- утвержденные и зарегистрированные ТУ, ТТ.

#### **Выполняемые функции:**

##### *УРиТП:*

- осуществляет согласование и подписание договоров (проекта соглашения о порядке действий с ГЗ, подготовленного ГЗ; проекта агентского договора на выполнение ПИР, подготовленного ГРО; проекта договора подряда на выполнение ПИР, подготовленного Проектной организацией (выполнение ПИР осуществляется за счет временного отвлечения собственных средств ГПГР с последующей компенсацией затрат ГЗ));

- передает ГЗ Соглашение о порядке действий с ГЗ, согласованное и подписанное со стороны ГПГР, посредством официального письма в адрес ГЗ;

- передает ГРО агентский договор на выполнение ПИР, согласованный и подписанный со стороны ГПГР, посредством официального письма в адрес ГРО;

- передает Проектной организации договор подряда на выполнение ПИР, согласованный и подписанный со стороны ГПГР, посредством официального письма в адрес Проектной организации.

**Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ГЗ с приложением Соглашения о порядке действий с ГЗ, согласованного и подписанного со стороны ГПГР, и утвержденных и зарегистрированных ТУ, ТТ;
- официальное письмо от УРиТП в адрес ГРО с приложением агентского договора на выполнение ПИР, согласованного и подписанного со стороны ГПГР;
- официальное письмо от УРиТП в адрес Проектной организации с приложением договора подряда на выполнение ПИР, согласованного и подписанного со стороны ГПГР.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.1 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

**2.3.7.2. Шаг 12.6. Утверждение ПСД****Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО или Проектной организации в адрес УРиТП с приложением:
  - ПСД;
  - положительного заключения экспертизы ПСД.

**Выполняемые функции:***УРиТП:*

- проводит комплекс мероприятий по согласованию и утверждению ПСД в ГПГР, включая согласование ПСД в УПТРИДМТР.

*УПТРИДМТР:*

- осуществляет согласование ПСД в рабочем порядке.

**Информационные данные на выходе:**

- ПСД, утвержденная в ГПГР.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.2 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения официального письма от ГРО или Проектной организации с приложенной ПСД.

**2.3.7.3. Шаг 12.8. Направление официального письма в адрес ГЗ с приложением уточненного расчета стоимости компенсации****Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО в адрес УРиТП с приложением уточненного расчета стоимости компенсации по итогам получения положительного заключения экспертизы ПСД.

**Выполняемые функции:***УРиТП:*

- информирует ГЗ о готовности уточненного расчета стоимости компенсации посредством официального письма в адрес ГЗ.

**Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ГЗ с приложением уточненного расчета стоимости компенсации.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.3 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения официального письма от ГРО.

**2.3.7.4. Шаг 12.10. Постановка задачи ГРО о подготовке проекта соглашения о компенсации****Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГЗ в адрес УРиТП с приложением:  
- отчета о независимой оценке затрат на перекладку (вынос);  
- утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти/уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проектов планировки территории, схемы планировочной организации земельного участка, на который планируется осуществить перекладку (вынос).

**Выполняемые функции:****УРиТП:**

- осуществляет постановку задачи ГРО о подготовке проекта соглашения о компенсации посредством официального письма в адрес ГРО с приложением копии отчета о независимой оценке затрат на перекладку (вынос).

**Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ГРО:  
- с информацией о подготовке проекта соглашения о компенсации;  
- с приложением копии отчета о независимой оценке затрат на перекладку (вынос).

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.4 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения официального письма от ГЗ.

**2.3.7.5. Шаг 12.12. Согласование и подписание проекта соглашения о компенсации, передача соглашения о компенсации на подписание ГЗ****Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО в адрес УРиТП с приложением проекта соглашения о компенсации.

**Выполняемые функции:****УРиТП:**

- осуществляет согласование и подписание ГПГР проекта соглашения о компенсации, подготовленного ГРО;  
- передает соглашение компенсации, согласованное и подписанное со стороны ГПГР, посредством официального письма в адрес ГЗ.

**Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ГЗ с приложением соглашения о компенсации, согласованного и подписанного со стороны ГПГР.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.5 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

**2.3.7.6. Шаг 12.15. Согласование и подписание договоров (проекта агентского договора на выполнение СМР и проекта договора подряда на выполнение СМР)****Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО и Исполнителя СМР в адрес УРиТП с приложением проектов договоров (агентского договора на выполнение СМР и договора подряда на выполнение СМР соответственно).

**Выполняемые функции:****УРиТП:**

- осуществляет согласование и подписание ГПГР проектов договоров (агентского договора на выполнение СМР и договора подряда на выполнение СМР), подготовленных ГРО и Исполнителем СМР соответственно.

**Информационные данные на выходе:**

- агентский договор на выполнение СМР, согласованный и подписанный со стороны ГПГР;

- договор подряда на выполнение СМР, согласованный и подписанный со стороны ГПГР.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.6 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

**2.3.7.7. Шаг 12.19. Приемка работ и документации по перекладке (выносу)****Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО и Исполнителя СМР в адрес УРиТП с приложением:

- документации, подтверждающей завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- разрешения на ввод переложённых (вынесенных) участков сети газораспределения ГПГР в эксплуатацию, оформленного в соответствии с ГрК РФ.

**Выполняемые функции:***УРуТП:*

- осуществляет прием выполненных мероприятий по перекладке (выносу);

- осуществляет проверку, прием документации, подтверждающей завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Информационные данные на выходе:**

- документация, подтверждающая завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, принятая (подписанная, утвержденная) со стороны ГПГР.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.7 Положения, выполняются в срок, соответствующий условиям исполнения обязательств по агентскому договору на выполнение СМР и договору подряда на выполнение СМР.

**2.3.7.8. Шаг 12.20. Подготовка, отправка на согласование приказа о вводе основных средств в эксплуатацию****Информационные данные на входе:**

- документация, подтверждающая завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, принятая (подписанная, утвержденная) со стороны ГПГР.

**Выполняемые функции:***УРуТП:*

- осуществляет подготовку, отправку на согласование ответственным подразделениям Общества проекта приказа о вводе основных средств в эксплуатацию.

**Информационные данные на выходе:**

- приказ о вводе основных средств в эксплуатацию, подписанный ГД.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.8 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания документации, подтверждающей завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу).

**2.3.7.9. Шаг 12.21. Постановка задачи ГРО о подготовке ДС к соглашению о компенсации<sup>3</sup> и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу) и организации мероприятий по внесению изменений в сведения ЕГРН в связи с перекладкой (выносом)**

**Информационные данные на входе:**

- приказ о вводе основных средств в эксплуатацию, подписанный ГД.

**Выполняемые функции:**

*УРиТП:*

- осуществляет постановку задачи ГРО о подготовке ДС к соглашению о компенсации и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу);

- осуществляет постановку задачи ГРО о необходимости организации мероприятий по внесению изменений в сведения ЕГРН, установлению/изменению ЗОУИТ в связи с перекладкой (выносом) в соответствии с заключенным агентским договором.

**Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ГРО с информацией:

- о подготовке ДС к соглашению о компенсации и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу);

- об организации мероприятий по внесению изменений в сведения ЕГРН, установлению/изменению ЗОУИТ на переложный (вынесенный) участок сети газораспределения ГПГР в соответствии с заключенным агентским договором.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.9 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания ГД приказа о вводе основных средств в эксплуатацию.

**2.3.7.10. Шаг 12.23. Согласование и подписание ДС к соглашению о компенсации и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу). Передача ДС к соглашению о компенсации и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу) на подписание ГЗ**

**Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО в адрес УРиТП с приложением проекта ДС к соглашению о компенсации и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу).

---

<sup>3</sup> Подготовка ДС к соглашению о компенсации осуществляется в случае изменения размера компенсационной выплаты по факту перекладки (выноса).

**Выполняемые функции:***УРиТП:*

- осуществляет согласование и подписание ГПГР проекта ДС к соглашению о компенсации и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий на перекладку (выносу);

- передает ГЗ ДС к соглашению о компенсации и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу), согласованных и подписанных со стороны ГПГР, посредством официального письма в адрес ГЗ.

**Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ГЗ с приложением ДС к соглашению о компенсации и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу), согласованных и подписанных со стороны ГПГР.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.10 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

**2.3.7.11. Шаг 12.26. Направление СЗ в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУиНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом)**

**Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО в адрес УРиТП с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом):

- выписки из ЕГРН;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРН сведений о границах ЗОУИТ.

**Выполняемые функции:***УРиТП:*

- формирует СЗ в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУиНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом).

**Информационные данные на выходе:**

- СЗ от УРиТП в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУиНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом):

- выписки из ЕГРН;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРН сведений о границах ЗОУИТ.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.7.11 Положения, выполняются в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения официального письма от ГРО.



### **2.3.8. Этап 13. Осуществление перекладки (выноса) по обращению ЗЛ с компенсацией в денежной форме**

#### **2.3.8.1. Шаг 13.2. Согласование и подписание проекта соглашения о компенсации. Передача соглашения о компенсации на подписание ЗЛ**

##### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО в адрес УРиТП с приложением проекта соглашения о компенсации.

##### **Выполняемые функции:**

###### *УРиТП:*

- осуществляет согласование, подписание ГПГР проекта соглашения о компенсации;

- передает ЗЛ соглашение о компенсации, согласованное и подписанное со стороны ГПГР, посредством официального письма в адрес ЗЛ.

##### **Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ЗЛ с приложением соглашения о компенсации, согласованного и подписанного со стороны ГПГР.

##### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.1 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

#### **2.3.8.2. Шаг 13.5. Согласование и подписание договоров (проекта агентского договора и/или проекта договора подряда)**

##### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО и/или Проектной организации в адрес УРиТП с приложением проектов договоров (агентского договора и/или договора подряда).

##### **Выполняемые функции:**

###### *УРиТП:*

- осуществляет согласование и подписание договоров (агентского договора и/или договора подряда).

##### **Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ГРО и/или Проектной организации с приложением агентского договора и/или договора подряда, согласованных и подписанных со стороны ГПГР.

##### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.2 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

### 2.3.8.3. Шаг 13.9. Утверждение ПСД

#### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО и/или Проектной организации в адрес УРиТП с приложением:
- ПСД;
- положительного заключения экспертизы ПСД.

#### **Выполняемые функции:**

##### *УРиТП:*

- проводит комплекс мероприятий по согласованию и утверждению ПСД в ГПГР, включая согласование ПСД в УПТРИДМТР.

##### *УПТРИДМТР:*

- осуществляет согласование ПСД в рабочем порядке.

#### **Информационные данные на выходе:**

- ПСД, утвержденная в ГПГР.

#### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.3 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения официального письма от ГРО или Проектной организации.

### 2.3.8.4. Шаг 13.11. Согласование и подписание ДС к соглашению о компенсации и/или соглашения о компенсации, ДС к договору подряда после получения положительного заключения экспертизы

#### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО и/или Проектной организации в адрес УРиТП с приложением:
  - проекта ДС к соглашению о компенсации и/или проекта соглашения о компенсации;
  - проекта ДС к договору подряда;
  - положительного заключения экспертизы.

#### **Выполняемые функции:**

##### *УРиТП:*

- осуществляет согласование и подписание ГПГР ДС к соглашению о компенсации и/или соглашение о компенсации, ДС к договору подряда;
- передает ЗЛ и/или Проектной организации ДС к соглашению о компенсации и/или соглашение о компенсации, ДС к договору подряда, согласованные и подписанные со стороны ГПГР, посредством официального письма.

#### **Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ЗЛ и/или Проектной организации с приложением ДС к соглашению о компенсации и/или соглашение о компенсации, ДС к договору подряда, согласованных и подписанных со стороны ГПГР.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.4 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

**2.3.8.5. Шаг 13.14. Согласование и подписание проекта агентского договора и/или проекта договора подряда****Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО и/или Исполнителя СМР в адрес УРиТП с приложением проекта агентского договора и/или проекта договора подряда.

**Выполняемые функции:**

*УРиТП:*

- осуществляет согласование и подписание ГПГР проектов договоров (агентского договора, договора подряда).

**Информационные данные на выходе:**

- агентский договор и/или договор подряда, согласованные и подписанные со стороны ГПГР.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.5 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

**2.3.8.6. Шаг 13.18 Приемка работ и документации по перекладке (выносу)****Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО и/или Исполнителя СМР в адрес УРиТП с приложением:

- документации, подтверждающей завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- разрешения на ввод переложённых (вынесенных) участков сети газораспределения ГПГР в эксплуатацию, оформленного в соответствии с ГрК РФ.

**Выполняемые функции:**

*УРиТП:*

- осуществляет прием выполненных мероприятий по перекладке (выносу);

- осуществляет проверку, прием документации, подтверждающей завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Информационные данные на выходе:**

- документация, подтверждающая завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, принятая (подписанная, утвержденная) со стороны ГППР.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.6 Положения, выполняются в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения официального письма от ГРО и/или Исполнителя СМР.

**2.3.8.7. Шаг 13.19. Подготовка, отправка на согласование приказа о вводе основных средств в эксплуатацию****Информационные данные на входе:**

- документация, подтверждающая завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, принятая (подписанная, утвержденная) со стороны ГППР.

**Выполняемые функции:***УРиТП:*

- осуществляет подготовку, отpravку на согласование ответственным подразделениям Общества приказа о вводе основных средств в эксплуатацию.

**Информационные данные на выходе:**

- приказ о вводе основных средств в эксплуатацию, подписанный ГД.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.7 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документации, подтверждающей завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу).

**2.3.8.8. Шаг 13.20. Постановка задачи ГРО о подготовке ДС к соглашению о компенсации по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу) и организации мероприятий по внесению изменений в сведения ЕГРН в связи с перекладкой (выносом)****Информационные данные на входе:**

- приказ о вводе основных средств в эксплуатацию, подписанный ГД.

**Выполняемые функции:***УРиТП:*

- осуществляет (при необходимости) постановку задачи ГРО о подготовке ДС к соглашению о компенсации по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу);

- осуществляет постановку задачи ГРО о необходимости организации мероприятий по внесению изменений в сведения ЕГРН в соответствии с заключенным агентским договором.

**Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ГРО с информацией:

ООО «Газпром межрегионгаз»  
Управление документационного  
обеспечения управления

- о подготовке ДС к соглашению о компенсации и акта о взаимном исполнении обязательств по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу);
- об организации мероприятий по внесению изменений в сведения ЕГРН в связи с перекладкой (выносом) в соответствии с заключенным агентским договором.

#### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.8 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания ГД приказа о вводе основных средств.

#### **2.3.8.9. Шаг 13.22. Согласование и подписание ДС к соглашению о компенсации по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу), передача ДС к соглашению о компенсации на подписание ЗЛ**

##### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО в адрес УРиТП с приложением проекта ДС к соглашению о компенсации по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу).

##### **Выполняемые функции:**

###### *УРиТП:*

- осуществляет согласование и подписание ГПГР проекта ДС к соглашению о компенсации;
- передает ЗЛ ДС к соглашению о компенсации, согласованное и подписанное со стороны ГПГР, посредством официального письма в адрес ЗЛ.

##### **Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ЗЛ с приложением ДС к соглашению о компенсации, согласованного и подписанного со стороны ГПГР.

#### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.9 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

#### **2.3.8.10. Шаг 13.25. Направление СЗ в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУиНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом)**

##### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ГРО в адрес УРиТП с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом):
  - выписки из ЕГРН;
  - документа, подтверждающего внесение в ЕГРН сведений о границах ЗОУИТ.

**Выполняемые функции:**

УРиТП:

- направляет СЗ в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУиНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом).

**Информационные данные на выходе:**

- СЗ от УРиТП в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУиНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом):

- выписки из ЕГРН;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРН сведений о границах ЗОУИТ).

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.8.10 Положения, выполняются в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения официального письма от ГРО

**2.3.9. Этап 14. Осуществление перекладки (выноса) по обращению ЗЛ (кроме физических лиц, индивидуальных предпринимателей) с компенсацией в натуральной форме**

**2.3.9.1. Шаг 14.1. Заключение соглашения о компенсации в натуральной форме**

**Информационные данные на входе:**

- проект соглашения о компенсации в натуральной форме;
- СЗ от УПТРИДМТР в адрес УРиТП с предоставлением:
  - информации о наличии технической возможности перекладки (выноса);
  - копии документа о подтверждении права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и информации об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ГЗ/заявления ЗЛ/письма ЗЛ;
  - информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГПГР;
  - информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР;
  - утвержденных и зарегистрированных ТУ, ТТ.

**Выполняемые функции:**

УРиТП:

- осуществляет заключение с ЗЛ соглашения о компенсации в натуральной форме.

**Информационные данные на выходе:**

- соглашение о компенсации в натуральной форме, подписанное ГПГР и ЗЛ.

**Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.9.1 Положения, выполняются в порядке и сроки, предусмотренные Положением о договорной работе в ООО «Газпром межрегионгаз».

### **2.3.9.2. Шаг 14.4. Направление официального письма в адрес ЗЛ о согласовании состава приемочной комиссии или предложений об изменении состава приемочной комиссии**

#### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ЗЛ в адрес УРиТП о согласовании состава приемочной комиссии, направленное в рамках исполнения принятых ЗЛ обязательств по соглашению о компенсации в натуральной форме.

#### **Выполняемые функции:**

##### *УРиТП:*

- проводит комплекс мероприятий по согласованию ГПГР состава приемочной комиссии или по внесению предложений об изменении состава приемочной комиссии.

#### **Информационные данные на выходе:**

- официальное письмо от УРиТП в адрес ЗЛ о согласовании ГПГР состава приемочной комиссии или изменении состава приемочной комиссии.

#### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.9.2 Положения, выполняются в срок, соответствующий условиям исполнения обязательств по соглашению о компенсации в натуральной форме.

### **2.3.9.3. Шаг 14.6. Подготовка, отправка на согласование приказа о вводе основных средств в эксплуатацию**

#### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ЗЛ в адрес УРиТП с приложением документации (включая акт об исполнении обязательств, акт приема-передачи документации, отчет об оценке), подтверждающей завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с соглашением о компенсации в натуральной форме.

#### **Выполняемые функции:**

##### *УРиТП:*

- осуществляет подготовку, отставку на согласование ответственным подразделениям Общества приказа о вводе основных средств в эксплуатацию.

#### **Информационные данные на выходе:**

- приказ о вводе основных средств в эксплуатацию, подписанный ГД.

#### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.9.3 Положения, выполняются в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документации от ЗЛ, подтверждающей завершение выполнения мероприятий по перекладке (выносу).

#### **2.3.9.4. Шаг 14.8. Направление СЗ в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУиНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом)**

##### **Информационные данные на входе:**

- официальное письмо от ЗЛ в адрес УРиТП с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом):

- выписки из ЕГРН;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРН сведений о границах ЗОУИТ.

##### **Выполняемые функции:**

###### *УРиТП:*

- направляет СЗ в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУиНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом).

##### **Информационные данные на выходе:**

- СЗ от УРиТП в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУиНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом):

- выписки из ЕГРН;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРН сведений о границах ЗОУИТ.

##### **Сроки выполнения**

Функции, указанные в п. 2.3.9.4 Положения, выполняются в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты получения официального письма от ЗЛ.

#### **2.4. Порядок налогообложения при выполнении мероприятий по перекладке (выносу)**

Статьи расчета суммы компенсационной выплаты приведены в Приложении № 2 к Положению.

Компенсационная выплата не облагается НДС в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 146 НК РФ.

При расчете суммы компенсационной выплаты учитываются суммы НДС, предъявленные ГПРГ поставщиками и подрядчиками при приобретении ГПРГ товаров (работ, услуг) для выполнения мероприятий по перекладке (выносу).

Сумма компенсационной выплаты подлежит корректировке на сумму налога на прибыль.

Расчет суммы налога на прибыль в соглашениях о компенсации, заключаемых с ГЗ при перекладке (выносе) сетей газораспределения ГПРГ, расположенных на территории г. Москвы, необходимо производить в соответствии с Порядком осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного



транспорта, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 25.07.2011 № 333-ПП (далее – Порядок). Размер компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, определяется в соответствии с Методикой расчета размера компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей (Приложение № 2 к Порядку).


Расчет суммы налога на прибыль в соглашениях о компенсации в денежной форме и соглашениях о компенсации в натуральной форме, заключаемых с ЗЛ, за исключением соглашений о компенсации, заключаемых с ГЗ при перекладке (выносе) сетей газораспределения ГПГР, расположенных на территории г. Москва, необходимо исчислять в размере 20 процентов от суммы затрат на перекладку (вынос).

В случае оспаривания ЗЛ включенной в компенсацию суммы налога на прибыль необходимо включить в договор условие о пересчете размера компенсации затрат, связанных с уплатой налогов, по факту завершения мероприятий по перекладке (выносу) в соответствии с Приложением № 6 к Методике проведения налоговой экспертизы сделок (договоров).

В соответствии с Учетной политикой для целей НУ доход в виде сумм компенсации, получаемых в связи с перекладкой (выносом) в интересах ЗЛ, отражается в составе внереализационных доходов в соответствии со статьей 250 НК РФ с учетом положений подпункта 2 пункта 4 статьи 271 НК РФ по факту получения денежных средств от ЗЛ.

**Начальник Управления реконструкции  
и технологического присоединения  
ООО «Газпром межрегионгаз» –  
Управляющей организации  
АО «Газпром газораспределение»**

« 28 » ноябрь 2022 г.




**Н.Э. Черничкина**



ГПГР

Положение об управлении процессом перекладки (выноса) участков сети газораспределения, принадлежащей АО «Газпром газораспределение»


12. Осуществление перекладки (выноса) по обращению ГЗ с компенсацией в денежной форме  
Часть 1



\* Выполнение ПИР осуществляется за счет временного отвлечения собственных средств ГПГР (по положительной резолюции ГД) с последующей компенсацией затрат со стороны ЗЛ.

Положение об управлении процессом перекладки (выноса) участков сети газораспределения, принадлежащей АО «Газпром газораспределение»


12. Осуществление перекладки (выноса) по обращению ГЗ с компенсацией в денежной форме  
Часть 2



ГПГР

Положение об управлении процессом перекладки (выноса) участков сет газораспределения, принадлежащей АО «Газпром газораспределение»

12. Осуществление перекладки (выноса) по обращению ГЗ с компенсацией в денежной форме  
Часть 3




\* Подготовка ДС к соглашению о компенсации осуществляется в случае изменения размера компенсационной выплаты по факту перекладки (выноса)

Официальное письмо от ГРО в адрес УРиТП с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом):  
- выписки из ЕГРН;  
- документа, подтверждающего внесение изменений в сведения ЕГРН о ЗОУИТ

СЗ от УРиТП в адрес Бухгалтерии, УИКО, УНУИНО с приложением сведений из ЕГРН в связи с перекладкой (выносом):  
- выписки из ЕГРН;  
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРН сведений о границах ЗОУИТ

Положение об управлении процессом перекладки (выноса) участков сети газораспределения, принадлежащей АО «Газпром газораспределение»

13. Осуществление перекладки (выноса) по обращению ЗЛ с компенсацией в денежной форме Часть 1




\* На данном шаге может быть осуществлен вариант с поэтапным получением компенсации от ЗЛ.  
 \*\* На данном шаге может быть осуществлен выбор следующих вариантов договоров между ГПР и ГРО и/или Проектной организации (в качестве Проектной организации может выступать ГРО):

- агентский договор на ПИР и СМР;
- агентский договор на ПИР;
- агентский договор на СМР;
- агентский договор на ПИР и СМР, включая выполнение функции подряда на выполнение ПИР и СМР;
- договор подряда на выполнение ПИР;
- договор подряда на выполнение ПИР и СМР.

ГПГР

Положение об управлении процессом перекладки (выноса) участков сети газораспределения, принадлежащих  
АО «Газпром газораспределение»

13. Осуществление перекладки (выноса) по обращению ЗЛ с компенсацией в денежной форме  
Часть 2



\* В случае выбора варианта агентского договора на ПИР и СМР (шаги 13.4-13.6) подписание агентского договора на данном шаге не требуется.

\*\* В случае выбора варианта договора подряда на ПИР и СМР (шаги 13.4-13.6) подписание договора подряда на данном шаге не требуется.

\*\*\*


Основание для заключения ДС является разница в стоимости работ по факту выполнения мероприятий по перекладке (выносу), разница может быть либо доначислена со стороны ЗЛ, либо возвращена ЗЛ (согласно обязательствам по соглашению).

ГПГР

Положение об управлении процессом перекладки (выноса) участков сети газораспределения, принадлежащих АО «Газпром газораспределение»

14. Осуществление перекладки (выноса) по обращению ЗЛ (кроме физических лиц, индивидуальных предпринимателей) с компенсацией в натуральной форме

СЗ от УПТРИДМТР в адрес УРиТП с предоставлением:  
 - информации о наличии технической возможности перекладки (выноса);  
 - копии документа о подтверждении права собственности ГПГР на сеть газораспределения, участок которой запрашивается к перекладке (выносу), и информации об отсутствии обстоятельств, препятствующих удовлетворению заявления ЗЛ/письма ЗЛ;  
 - информации о наличии установленных ЗОУИТ на сеть газораспределения ГПГР;  
 - информации о наличии прав на земельные участки на период эксплуатации сети газораспределения ГПГР;  
 - утвержденных и зарегистрированных ТУ, ТТ





Приложение № 2  
к Положению об управлении процессом  
перекладки (выноса) участков сети  
газораспределения, принадлежащей  
АО «Газпром газораспределение»

**Форма Расчета Компенсационной выплаты  
при перекладке (выносу) участков сети газораспределения,  
принадлежащей АО «Газпром газораспределение»**

**Расчет Компенсационной выплаты при перекладке (выносу) участков сети  
газораспределения**

№№ п/п	Наименование статьи Компенсационной выплаты	Стоимость расходов (затрат), руб.
1.	Стоимость разработки проектно-сметной документации с необходимыми согласованиями и проведением необходимых экспертиз	
2.	Стоимость строительно-монтажных работ	
3.	Стоимость работ по получению разрешительной документации на производство СМР	
4.	Стоимость работ по подготовке территории строительства	
5.	Стоимость работ по отключению газа, врезке и пуску газа	
6.	Стоимость арендной платы земельного участка на период строительства	
7.	Стоимость услуг по ведению строительного контроля	
8.	Стоимость услуг по ведению авторского надзора	
9.	Стоимость услуг агента	
10.	Стоимость работ и услуг по внесению изменений в сведения ЕГРН об объекте и его ЗОУИТ (кадастровые работы по подготовке технического плана, документа – описания границ охранной зоны объекта, услуги по внесению изменений в ЕГРН)	
11.	Потери Стороны 2 в связи с выполнением налоговых обязательств, связанных с исполнением обязательств по Соглашению	
	<b>Итого предварительный размер Компенсационной выплаты всего</b>	